



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**JL. PAMENANG NO. 1C TELP. ( 0354 ) 683756 KEDIRI**

**S U R A T - T U G A S**

**Nomor : 094/1562/418.25/2017**

- DASAR** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 05 Tahun 2016 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Kesehatan.
2. Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas & Fungsi Dinas Kesehatan
3. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017
4. Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun 2017.
5. Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017.

**M E N U G A S K A N**

**KEPADA** :

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan
1.	WAHANA, S.Sos	19720815 199203 1006	Penata / III.c	Staf Seksi Kesling Kesjaor
2.	KOMARUL LAILI, ST.	19800828 200501 2 017	Penata Tk. I / III.d	Staf Seksi Kesling Kesjaor
3.	M. FATHONI ACHSAN, Amd.KL	19870927 201101 1 009	Pengatur Tk. I / II.d	Staf Seksi Kesling Kesjaor

**UNTUK** : Melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring STBM ke desa penerima dana bantuan sosial STBM Jamban ke :

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Desa Minggiran | : tanggal 14 Nopember 2017 |
| 2. Desa Pehkulon  | : tanggal 20 Nopember 2017 |
| 3. Desa Gogorante | : tanggal 27 Nopember 2017 |
| 4. Desa Toyoresmi | : tanggal 28 Nopember 2017 |
| 5. Desa Kalirong  | : tanggal 29 Nopember 2017 |
| 6. Desa Minggiran | : tanggal 30 Nopember 2017 |

Dikeluarkan di : Kediri

Pada tanggal : 13 Nopember 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEDIRI

**MONEV PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017  
DINAS KESEHATAN  
PERIODE BULAN : OKTOBER - DESEMBER 2017**

NO.	URAIAN KEGIATAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	TANGGAL SOSIALISASI (PUBLIKASI)	TANGGAL PELAKSANAAN PENYERAHAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp. )	DOKUMEN / DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bansos STBM					<b>1,368,900,000</b>	Hasil Monev Bulan Oktober-Nopember 2017:
		Pokja Sanitasi Ds. Tulungrejo	Desa Tulungrejo Kecamatan Pare	26 April 2017	28 Juli 2017	26,600,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 95 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
		Pokja Sanitasi Kel. Pare	Kelurahan Pare Kecamatan Pare	di Dinkes Kab Kediri	27 Juli 2017	67,900,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 90 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
		Pokja Sanitasi Ds. Semen	Desa Semen Kecamatan Semen		27 Juli 2017	63,050,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
		Pokja Sanitasi Ds. Titik	Desa Titik Kecamatan Semen		27 Juli 2017	53,300,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
		Pokja Sanitasi Ds. Minggiran	Desa Minggiran Kecamatan Papar		27 Juli 2017	151,450,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 91 % Laporan Pertanggungjawaban = sudah
		Pokja Sanitasi Ds. Pehkulon	Desa Pehkulon Kecamatan Papar		27 Juli 2017	139,100,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = sudah
		Pokja Sanitasi Ds. Purwodadi	Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri		27 Juli 2017	178,750,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = sudah
		Pokja Sanitasi Ds. Pagu	Desa Pagu Kecamatan Pagu		27 Juli 2017	64,200,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = sudah
		Pokja Sanitasi Ds. Kalirong	Desa Kalirong Kecamatan Tarokan		27 Juli 2017	195,000,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = sudah



	Pokja Sanitasi Ds. Gogorante	Desa Gogorante Kecamatan Ngasem		27 Juli 2017	137,800,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = sudah
	Pokja Sanitasi Ds. Toyoresmi	Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem		27 Juli 2017	30,100,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 93 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
	Pokja Sanitasi Ds. Nambaan	Desa Nambaan Kecamatan Ngasem		27 Juli 2017	68,600,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 90 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
	Pokja Sanitasi Ds. Kwadungan	Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem		27 Juli 2017	76,050,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
	Pokja Sanitasi Ds. Sumberjo	Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem		27 Juli 2017	63,000,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 98 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
	Pokja Sanitasi Ds. Mojo	Desa Mojo Kecamatan Mojo		27 Juli 2017	45,000,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = belum
	Pokja Sanitasi Ds. Mlati	Desa Mlati Kecamatan Mojo		27 Juli 2017	9,000,000	Anggaran yang sudah terserap = 100 % Pembangunan Jamban = 100 % Laporan Pertanggungjawaban = belum

Pelapor  
 Wahana  
 Komarul Laili  
 Siti Nur Hidayah  
 M. Fathoni A.

FOTO-FOTO KEGIATAN MONEV STBM

